

专属后期剪辑任务日程表

日期 / 时段	比赛项目 / 任务	机位区域 / 拍摄角度	协同搭档	拍摄方法、运镜手法与核心要点
10月8日（周四） 12:30 - 14:30	机房工作站就位 / 开幕式 多机位素材同步	社团机房剪辑工作站	鲍奕帆	搭建标准工程文件目录；接收开幕式多机位素材并按音频对齐同步多机位时间线。
10月8日（周四） 14:40 - 17:30	首日田径赛高光素材粗剪	社团机房剪辑工作站	鲍奕帆、莫佩祥	接收 100m 预赛、400m 决赛及跳远/跳高素材，建立高光主片时间线与卡点粗剪。
10月9日（周五） 全天赛程	次日全赛程素材推进与时间线剪辑	社团机房剪辑工作站	鲍奕帆、莫佩祥	实时接收 100m 决赛、200m 预赛、4×100 接力及田赛素材，推进各片卡点与镜头组接。
10月10日（周六） 08:00 - 17:00	长跑/接力素材汇入 / 精 剪调色与最终导出	社团机房剪辑工作站	鲍奕帆、莫佩祥	汇入千米长跑与 4×400 决战素材；完成全片精剪、调色、音效混音与字幕包装，导出成片。

【现场摄制与拷卡守则 · 印制随身版】

01. 连拍打星 · 在精不在多

严禁无脑连拍堆砌废片！赛隙务必回看机内打星（Rating 1~5星），精简废片率，侧重高信息密度与有效镜头。

02. 拷卡三级目录规范

素材交接严禁随意散落，必须严格遵循三级目录结构：
日期 / 比赛项目 / 机型（拍摄者）

03. 突发意外绝对不关机

赛场摔倒、脱力倒地、掉棒时严禁移开镜头！同伴飞奔搀扶、递水擦汗是主片与宣传片最珍贵的黄金素材。

全赛程严格执行

指挥调度频点：对讲 CH-1 | 素材交接站：社团机房剪辑工作站

第 21 页 / 共 21 页